

2 策定経過

(1) 4つのステップ

本市では3年間をかけて市民・市職員の共働により、「市民が市民に説明できる環境基本計画づくり」というキャッチフレーズで本計画づくりに取り組んできました。

その中には、「計画策定の後、地域で市民主体の環境まちづくりが進むよう、個々の持ち味を發揮しながらお互いから学びあい共働できる市民のつながりを作り出すこと」と、「計画づくりを契機として、対立や不信の関係になりがちだった市民と市職員の新しい関係性を作り出すこと」という願いが込められていました。

その願いを実現するため、次の4つのステップで進めてきました。

ステップ = お互い知り合い参加型で環境と共働を学ぶ

ステップ = 市民と市職員が共働し計画の基本を決める

ステップ = 主体的分科会活動で計画の骨格をつくる

ステップ = 重点プロジェクトを練り市民が市民に説明する

ステップ = お互い知り合い、参加型で環境と共働を学ぶ（平成13年8月～平成14年1月）

ステップ では、市民ネットとまち研は別々に、次のねらいをもって進めました。

- 参加型を通して相互理解を深め、市民ネットのメンバー間、市民と市職員間の信頼関係を築く。
- 環境まちづくりを総合的かつ有効な取組にするために、理解しておく必要のある環境の基本概念（循環、持続可能性、多様性など）を確認し、共有する。
- 多様な価値観を持つ人々が、その多様性を受け入れながらも共通の目標に向かって共働するための「参加のためのコミュニケーションスキル」の向上をはかる。

ステップ = 市民と市職員が共働し、計画の基本を決める（平成14年2月～5月）

ステップ では、実際に市民と市職員が顔を合わせ、次のことを行いました。

- 市民と市職員の共働のための約束づくり
- 環境に関する課題出しと分科会テーマ分け
- 分科会の人員配置と平成14年度の活動計画づくり
- 市民ネット有志と事務局・スタッフによる「運営を考える会」での運営検討
- こどもプロジェクトイベント「にっしんのハリーポッターたちと賢者の砦」

ステップ = 主体的分科会活動で計画の骨格をつくる（平成 14 年 6 月～平成 15 年 3 月）

ステップ では、概ね月 1 回の全体会・合同分科会、随時開催される分科会、イベントの実行委員会により、次のような計画づくりの活動を行ってきました。

- 分科会ごとの環境課題の優先順位付けと調査・学習
- 全体会と分科会によるビジョンのイメージづくり
- 分科会ごとのビジョンを実現するために必要な方策出し（因果関係図）
- 分科会ごとの重点プロジェクトの選定
- 中間報告書素案づくりと公表
- アンケート調査（市民、子ども、事業者、農業者、樹林地所有者）
- 分科会リーダーと有志による「運営委員会」での運営検討
- 市民まつり、かんきょう談話会、環境まちづくりホットトークによる市民 P R
- 子どもプロジェクトファーストステージ「土地利用計画イメージづくり」
- 子どもプロジェクトセカンドステージ「3つの環境まちづくりテーマで活動」

ステップ = 重点プロジェクトを練り、市民が市民に説明する（平成 15 年 4 月～平成 16 年 2 月）

ステップ では、絞り込んだ重点プロジェクトの広がりを作るため、新たな市民ネットの参加者を募り、月 1 回の全体会、随時開催される 15 のプロジェクト活動、並行して環境まちづくり基本条例づくり、イベントの実行委員会により、次のような計画・条例づくりの活動を行ってきました。

- 計画の進行管理に役立つ環境指標と数値目標づくり
- 重点プロジェクトの絞り込みと 15 のプロジェクトチームによる重点プロジェクトの主体性、合意形成、共働性の向上による実効性の確保
- 市民主体の環境まちづくり組織としての市民ネット N P O 法人化の検討
- 中間報告書素案の見直しと計画案の作成
- プロジェクトリーダーによる「プロジェクト運営委員会」での運営検討
- 古くから住む市民との対話を進めるための「環境寄合」の開催（4 地区）
- 環境まちづくり基本条例づくり専門委員会による市民参加型条例づくり
- 市民が市民に計画づくりを説明するための広報紙『にっしんら～ぶっ』の発行
- 市民が市民に計画を説明するための本計画やわか版『ゆの』の市民・市職員による編集委員会での作成
- 最終的な成果発表の場「日進環境早春催事」の開催

(2) 年表

2001年度(平成13年度)年表

ステップ0 準備段階

- 04/17 市民・職員参加の考え方を決定
- 05/11 委託業務をプロポーザル方式に決定
- 06/29 プロポーザルを実施し業者を特定
- 07/01 広報にっしんで市民ネット委員募集
- 07/06 コンサルタント第1回打合せ(以降約100回)
- 07/15 環境基本計画説明会

ステップ 知り合い、参加型で環境と共働を学ぶ

- 08/07 第1回市民ネット(約50人で発足)

以降、ステップは第14回まで

- ・知り合う
- ・多様な視点で環境概念を学ぶ
- ・対立の建設的解決方法を学ぶ

- 08/28 番外アイスブレイク(全5回)
- 10/01 第1回環境まちづくり推進会議(以降適宜)
- 10/04 身近な自然調査(東小・西小協力)
- 10/22 自然環境調査開始～4季市内19区域～
- 10/26 第1回まち研(48人で発足)

以降、ステップは第7回まで

- ・まち研の役割の確認
- ・多様な視点で環境概念を学ぶ
- ・対立の建設的解決方法を学ぶ

- 01/09 第1回環境まちづくり調整会議(以降適宜)
- 01/17 こどもプロジェクト第1回打合せ

ステップ 市民と市職員が共働し、計画の基本を決める

- 01/28 市民ネット番外(市職員との共働で)
- 02/07 第1回運営を考える会(全4回)
- 02/21 第1回環境連続講座(全5回)
- 02/22 ファリシテーター講座(全2回)
- 03/03 市民ネット・まち研合同会議(初顔合せ)

以降、ステップは、H.14.5/25まで

- ・市民と市職員の共働の約束づくり
- ・日進の環境課題の抽出
- ・分科会テーマ決めと人員配置
- ・H.14年度の活動計画づくり

- 03/17 こどもプロジェクトイベント
「にっしんのハリーポッターたちと賢者の砦」



第1回市民ネット



第3回まち研



市民と市職員の初顔合わせでのゲーム

2002年度（平成14年度）年表

04/27 第17回市民ネット（05/14第18回）
まち研が再編中に2回単独開催

05/21 H.14年度第1回まち研
 年度が変わって20人に再編
 以降、全体で3回と分科会別6回
 単独開催し共働の意義等を確認しあう

ステップ 主体的分科会活動で計画の骨格をつくる

05/25 H.14年度第1回全体会（全9回）
共働の約束決定、分科会メンバー決定

05/27 第1回「ライフスタイル」分科会（全25回）

05/29 第1回「コミュニティ」分科会（全29回）

05/30 第1回「緑」分科会（全28回）

05/31 第1回「水」分科会（全17回）

06/04 第1回「遊びと学び」分科会（全26回）

06/05 第1回「まち」分科会（全26回）
 分科会ごとに、各テーマについて
 調査・学習、ビジョン等の検討、
 具体的プロジェクトの提案を行う

05/31 第1回運営委員会（全8回）
分科会リーダー・サブリーダーで構成

06/08 第1回合同分科会（全3回）

06/29 こどもプロジェクトファーストステージ開始

07/20 第2回全体会

委嘱式（費用弁償500円/回支給通知）
 全体会計画、分科会活動計画の発表

08/26 こどもプロジェクトセカンドステージ開始

09/02 アンケート調査開始

09/14 第3回全体会～計画のビジョンの検討～

10/06 秋の野山を遊びつくそう！イベント

10/19 フィリピンのまちづくり交流会（於AHI）

11/10 にっしん市民まつりで環境基本計画PR

12/07 第6回全体会～分科会活動発表～

12/23 忘年会～赤池の味噌蔵にて

12/25 第1回かんきょう談話会実行委員会（全3回）



ライフスタイル分科会



第1回運営委員会



かんきょう談話会

01/25 第7回全体会～プログラムの検討～

01/29 おおつ環境フォーラム視察交流

02/04 第1回かんきょう談話会（全4回）

03/17 環境まちづくりホットトーク実行委員会（全2回）

03/25 第1回環境基本計画協議会（全4回～H.15年度）

03/29 にっしん未来予想図で「中間報告書素案」発表

2003 年度（平成 15 年度）年表

ステップ 重点プロジェクトを練り、市民が市民に説明する

- 04/19 H.15 年度第 1 回全体会（全 13 回）
 - 05/17 第 2 回全体会～重点プロジェクト決定～
 - 05/26 第 1 回環境基本条例づくり専門委員会（全 16 回）
 - 05/28 第 1 回プロジェクト運営委員会（全 10 回）
 - 06/01 みどりいっぱい P J 始動（16 回）
 - 06/03 市民ネット N P O 法人化 P J 始動（25 回）
小学校区コミュニティ P J 始動（13 回）
農業公園 P J 始動（19 回）
親水基準 P J 始動（6 回）
 - 06/04 にっしんのんびり村 P J 始動（23 回）
環境情報 P J 始動（15 回）
東部丘陵自然公園 P J 始動（15 回）
 - 06/06 エコ生活 P J 始動（16 回）
 - 06/07 おまかせ！エコ共育 P J 始動（12 回）
 - 06/09 エコカー P J 始動（7 回）
 - 06/10 みんなにやさしい交通 P J 始動（8 回）
セントラルパーク P J 始動（9 回）
 - 06/11 源流域元気 P J 始動（14 回）
 - 06/13 細街路のまちなみ P J 始動（11 回）
〔以降、調査・研究、実践活動等を通じて、
重点プロジェクトの事業計画を立案〕
 - 06/18 第 4 回全体会～市民ネット新規参加者 20 人～
「にっしんら～ぶっ」創刊号発刊（全 10 号）
 - 06/24 第 1 回環境寄合実行委員会（全 12 回）
 - 08/13 広報委員会始動（8 回）
 - 08/29 環境寄合西地区開催（全 4 回）
 - 09/14 こどもプロジェクト新企画スタート（3 カ年計画）
 - 09/20 第 7 回全体会～環境指標・数値目標検討開始～
 - 10/04 天白川の河川敷で遊ぼう！イベント
 - 11/29 第 9 回全体会～中間報告書素案の見直し～
N P O 法人にっしん市民環境ネット設立総会
 - 12/07 愛知学院大学生主催カラーパレット 2003 に参加
 - 12/09 テーマ別関係課との意見交換会（全 6 回）
 - 12/13 忘年会～赤池の味噌蔵にて
 - 12/20 第 10 回全体会～計画の最終構成の検討～
 - 12/28 第 1 回日進環境早春催事実行委員会（全 5 回）
 - 12/28 第 1 回「ゆの」編集委員会（全 11 回）
-
- 01/17 第 11 回全体会～計画案の重点プロジェクトの検討～
 - 01/29 多治見市視察
 - 02/14 第 12 回全体会～計画案の最終提案～
 - 02/29 日進環境早春催事で成果発表、「ゆの」配布
 - 03/20 第 13 回全体会～3 年間の修了～



環境寄合



環境基本計画やわらか版「ゆの」