

# 平成14年度全体活動計画

・「計画づくりのめざすもの」ミッション1、ミッション2を実現するための全体活動計画です。最右欄には、大まかな各分科会活動の予定を記入します。

月	全体会又は合同分科会（月1回）	事務局・コンサルで用意していること	分科会活動
7	7/20(土)・平成14年度全体活動計画 ・第2期分科会活動計画 ・検討・議論から事業提案までの方法 ・計画の構成・内容イメージ ・委員委嘱	子どもプロジェクト1stステージ [6~7月:3回] アンケート案(たたき台)の作成 [7月中]	
8	8/10(土) アンケートの検討 ・計画の構成1次案説明	子どもプロジェクト2ndステージ [8~12月] (市長、市職員インタビュー) アンケートの発送[8月下旬]	
9	9/14(土) 子どものインタビュー ビジョンの検討	アンケートの回収・集計[9月中] ↓ 数値目標化の検討	
10	10/12(土) ビジョンの検討 アンケート結果報告	調整会議等庁内会議開催 (10/6 調整会議:経過報告 とアンケート報告)	調査・学習期間の目途
11	11/2(土) 地域環境フォーラム準備 ・自然環境調査結果説明	・市民まつり参加(かわら版配付)	地域環境フォーラム (7校区毎に環境懇談) [11~12月]
12	12/7(土)・計画の構成・内容骨子案 ・他未定		
1	1/11(土) 子どもからの提案 ・他未定		・検討・議論 事業提案等 中間まとめ[1月末]
2	2/8(土) ・分科会結果中間発表会	・(仮)環境トークライブ[2月] (環境漫才+環境活動発表交流)	・(仮)環境トークライブ 環境活動発表(予定)
3	3/29(土)・環境基本計画中間報告書 (素案)完成	・中間報告書(素案)用計画の構成・ 内容の確定	

1 この他東部丘陵憩いと創造の森基本設計事業、里山アドバイザー講座、環境連続講座、先進都市視察等あり  
2 運営委員会は月1回程度、まち研は随時開催。 3 全体会又は合同分科会では分科会活動の共有が全てあり